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I.változat

     A főtartó kereteit a még meg nem épült kiszolgáló épület

helyén a földön összecsavarozzák, majd a daruk

segítségével a helyére emelik

-     a főtartó keretek összeállítása a csarnok mellett

- csavarozás a helyszínen

- a keretek helyükre emelése

- ideiglenes rögzítés

- a második keret helyére emelése

- a merevítő rendszer megépítése

- falvázgerendák rögzítése

- tetőszelemenek rögzítése

II.változat

     A főtartó oszlopait a helyükre emelik (min. 4 darabot) és

ideiglenesen rögzítik. A zsilip teljesen fel van töltve, így a

benne elhelyezett úszopontonra fel lehet építeni az

állványt, és a gerenda csavarozható. Mindeközben a daru

szabad kapacitásának függvényében a kiszolgáló épület

megvalósítása párhuzamosan is haladhat.

-     oszlopok kitűzése

- oszlopok beemelése

- ideiglenes rögzítése

-    állvány megépítése

-    gerenda csavarozása

- a másik két oszlop helyére emelése

- a merevítő rendszer megépítése

- falvázgerendák rögzítése

- tetőszelemenek rögzítése

III.változat

      A főtartó oszlopait a helyükre emelekik (min. 4 darabot)

és  ideiglenesen rögzítik. A zsilip teljesen ki van ürítve, így

az vízmentessé vált zsilipkamra, mint építési terület

használható fel. Mindeközben a daru szabad

kapacitásának függvényében a kiszolgáló épület

megvalósítása párhuzamosan is haladhat.

-     oszlopok kitűzése

- oszlopok beemelése

- ideiglenes rögzítése

-     gerenda csavarozása

- a másik két oszlop helyére emelése

- a merevítő rendszer megépítése

- falvázgerendák rögzítése

- tetőszelemenek rögzítése

-

Kiszolgáló épület

Hajójavító csarnok

Hajójavító csarnok

Kiszolgáló épület

Hajójavító csarnok
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VÁZLATTERV

- Bemutatólap
- jelenlegi állapot 1:1000
- Tervezett állapot 1:100
- Földszinti alaprajz M1:200
- Emeleti alaprajz M1:200
- Metszetek M1:200
- Homlokzatok M1:200

TANULMÁNYOK

- Építészeti tanulmány
- Építéskivitelezési tanulmány
- Épületgépészeti tanumány
 Közműhelyszínrajz M1:500
- Tartószerkezeti tanulmány
 Tartószerkezeti vázlat M1:250
- Épületszerkezettani tanulmány

DIPLOMATERV
01- Téma bemutatása
02- Jelenlegi állapot helyszínrajz M1:1000
03- Tervezett állapot M1:200
04- Földszinti alaprajz M1:100
05- Emeleti alaprajz
06- Homlokzatok M1:100
07- Homlokzatok M1:100
08- A-A metszet M1:50
09- Metszetek M1:50
10- D-D metszet M1:100
11- C-C metszet M1:100
12- Csomópontok M1:10
13- Csomópontok M1:10
14- Vázlatos organizáció M1:250
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