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Kijelölt
deponálási-
munkaterület

Király utca felöli bejárat

25,00 m2

0,
01

1

Király utca

H
olló utca

15,100 19,500

Meglévő vakolat leverése
falsíkig

Új vezetősáv kialakítása a gyenge és
erős áram vezetékeknek
Gyenge és erősáram vezetékek
áthelyezése

Régi vezetékek
sávjának
visszatöltése
falazó-
habarccsal Nyílászárók kivétele a falszerkezetből 

Nyílászárók helyszíni megmunkálása 
Nyílászárók szigetelése nútba húzható
szigetelőcsíkkal 
Nyílászárok visszahelyezése 

Nyílászáról
lefestése
vékonylazúr
festékkel

BAUMIT ARTLINE LASUR
dekoraítv
homlokzatfesték-kel a
tervgrafika megfestése
ART 717 L színben
BAUMIT ARTLINE FINISH
befejező-
rétegelése a festésnek
BAUMIT MÉSZFESTÉK
gerendák festése

2.

3.
4.

5.

6.

BAUMIT PREMIUMPRIMER
alapozó réteg felhordása
a falszerkezetre
 
BAUMIT CREATIV TOP FINE
vakoló réteg felhordása
az alapozó rétegre
húzott felhordási technikával
 

7.

8.Felvonulás 
Depo kialakítása 
Anyagok,eszközök
helyszínre szállítása 
Bakállványozás a
kijelölt homlokzatokon 

1.

0.nap 15.
nap

MUNKAFOLYAMAT

HELYSZÍNRAJZ M=1:1000 TELEPÍTÉSI TERV M=1:50

DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT M=1:100 ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT M=1:100

HELYSZÍNRAJZ M=1:200

„Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg.”
Mishnah Sanhedrin 4:5; Babylonian Talmud Tractate 37a

45 vödör anyag
1 raklap/16 vödör
egymás felé
helyezve 3 raklap
1 raklap=1 m2

11 zsák habarcs
1 raklap/34 zsák
1 raklap=1 m2

Anyag keverési
terület
4 m2

WC
1 m2

WC
1 m2

Hulladék-
konténer
1,5 m2/ 1 m3

Nyílászáró kezelési
terület
2× 2 bak
11 m2

A terület
felpalánkázva
oldalt

raklap
1 m2

raklap
1 m2


