

KÓD	TÉVKENYSÉG	<<<<<<2012 JÚL>>>>>>	<<<<<<2012 AUG>>>>>>	<<<<<<2012 SZEPT>>>>>>	<<<<<<2012 OKT>>>>>>	<<<<<<2012 NOV>>>>>>	<<<<<<2012 DEC>>>>>>	<<<<<<2013 JAN>>>>>>	<<<<<<2013 FEB>>>>>>	<<<<<<2013 MARC>>>>>>	<<<<<<2013 APR>>>>>>	<<<<<<2013 MAJ>>>>>>
1	Felvonulás	3n	7/2/2012	7/4/2012								
1.1	terület átadás, átvétele	1n	7/2/2012	7/2/2012								
1.2	munkaterület elhatárolás, díjazás	1n	7/2/2012	7/2/2012								
1.3	ideiglenes közművek létesítése	3n	7/2/2012	7/4/2012								
1.4	konténerek elhelyezése	1n	7/2/2012	7/2/2012								
2	Bástyaépítés	23	7/3/2012	5/28/2013								
2.1	Bontás	11n	7/3/2012	7/17/2012								
2.1.1	rondella terasz bontása	5n	7/3/2012	7/9/2012								
2.1.2	mediterrán bontása	4n	7/10/2012	7/13/2012								
2.1.3	rakparti alapítvány bontása	2n	7/16/2012	7/17/2012								
2.2	Régészeti feltárás alapozási aligig	10	7/18/2012	12/8/2012								
2.2.1	D+1-változat csatlakozásnál	30n	7/18/2012	8/16/2012								
2.2.2	költben	15n	9/14/2012	9/28/2012								
2.2.3	bástya belül	50n	10/20/2012	12/8/2012								
2.3	Mélyalpozás	10	8/17/2012	1/7/2013								
2.3.1	külső vízzáró szűzfal	20n	8/17/2012	9/13/2012								
2.3.2	kül földteremtés	15n	9/14/2012	10/2/2012								
2.3.3	kül cölöplétele	1n	10/5/2012	10/5/2012								
2.3.4	kül alaplémez	10n	10/8/2012	10/19/2012								
2.3.5	bástya földteremtés	50n	10/22/2012	12/28/2012								
2.3.6	talpköszorű cölöplétele	2n	12/3/2012	1/1/2013								
2.3.7	koszorúgerenda készítése	4n	1/2/2013	1/7/2013								
2.4	Beton héj	52n	1/8/2013	3/20/2013								
2.4.1	szerkezetépítés	40n	1/8/2013	3/4/2013								
2.4.1.1	egy betonlemez beemlése, rögzítése	40n	1/8/2013	3/4/2013								
2.4.1.2	árványozás	40n	1/8/2013	3/4/2013								
2.4.2	gépészet 1. ütem	8n	3/7/2013	3/18/2013								
2.4.2.1	víz, elektromos és csatorna szerelés	8n	3/7/2013	3/18/2013								
2.4.3	nyílászárók behelyezése	5n	3/7/2013	3/13/2013								
2.4.4	belső munkálatok	5n	3/5/2013	3/11/2013								
2.4.4.1	hőszigetelés	2n	3/5/2013	3/6/2013								
2.4.4.2	szerelvények beépítése	3n	3/7/2013	3/11/2013								
2.4.5	árványzat bontása	2n	3/19/2013	3/20/2013								
2.5	Úszó acél mag építése	61n	3/5/2013	5/28/2013								
2.5.1	szerkezetépítés	27n	3/5/2013	4/10/2013								
2.5.1.1	színszerkezet építése	5n	3/5/2013	3/11/2013								
2.5.1.2	úszómű beemlése	7n	3/22/2013	3/22/2013								
2.5.1.3	színszerkezet	7n	3/22/2013	3/22/2013								
2.5.1.4	oszlopok beemlése, rögzítése	1n	3/13/2013	3/13/2013								
2.5.1.5	födém szerelése	5n	3/14/2013	3/20/2013								
2.5.1.6	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	1n	3/21/2013	3/21/2013								
2.5.1.7	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	7n	3/22/2013	4/1/2013								
2.5.1.8	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	1n	3/22/2013	3/22/2013								
2.5.1.9	födém beemlése, rögzítése	5n	3/25/2013	3/28/2013								
2.5.1.10	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	1n	4/1/2013	4/1/2013								
2.5.1.11	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	1n	4/2/2013	4/2/2013								
2.5.1.12	zárfödém beemlése, rögzítése	5n	4/3/2013	4/9/2013								
2.5.1.13	szálerősítéses beton födémpanelek beemlése	1n	4/10/2013	4/10/2013								
2.5.2	kövözó kiszolgáló helyiségek kialakítása	8n	4/11/2013	4/23/2013								
2.5.2.1	acélváz építése	3n	4/11/2013	4/15/2013								
2.5.2.2	gépészet bekötése	2n	4/16/2013	4/17/2013								
2.5.2.3	vízelvezet és burkolatok kialakítása	4n	4/18/2013	4/23/2013								
2.5.3	üveg tologatók beépítése	1n	4/24/2013	4/24/2013								
2.5.4	padlószervezet	11n	4/25/2013	5/9/2013								
2.5.4.1	1.4. szint lépcsős padló	7n	4/25/2013	5/3/2013								
2.5.4.2	acélváz építése	3n	4/25/2013	4/29/2013								
2.5.4.3	faburkolat fektetése	4n	4/30/2013	5/3/2013								
2.5.4.4	2.-3. szint MERO alpadló	4n	5/6/2013	5/9/2013								
2.5.5	gépészet	11n	4/30/2013	5/14/2013								
2.5.5.1	elektromos-, víz-, csatornabekötés	2n	4/30/2013	5/1/2013								
2.5.5.2	gépész telepítése	2n	4/30/2013	5/1/2013								
2.5.5.3	számítástechnikai rendszer	11n	4/30/2013	5/14/2013								
2.5.5.4	szerver telepítése	5n	4/30/2013	5/6/2013								
2.5.5.5	vevőtechnika kiépítése	3n	5/7/2013	5/9/2013								
2.5.5.6	hangtechnika kiépítése	3n	5/10/2013	5/14/2013								
2.5.5.7	fénytechnika kiépítése	3n	5/10/2013	5/14/2013								
2.5.6	belső munkák	2n	5/15/2013	5/16/2013								
2.5.6.1	álmennyezet	2n	5/15/2013	5/16/2013								
2.5.6.2	sodronyháló kortár	2n	5/15/2013	5/16/2013								
2.5.7	pótlások, javítások	8n	5/17/2013	5/23/2013								
2.5.8	berendezések, bútorok elhelyezése	3n	5/24/2013	5/28/2013								
2.5.9	üzemelés helyezés	5n	5/17/2013	5/23/2013								
2.5.9.1	próbateljesítés	2n	5/17/2013	5/20/2013								
2.5.9.2	számítástechnikai rendszer beállítása	3n	5/21/2013	5/23/2013								
3	Hídépítés	94n	12/10/2012	4/18/2013								
3.1	bontás	41n	12/10/2012	2/4/2013								
3.1.1	parafal, lépcső	16n	12/10/2012	12/31/2012								
3.1.2	földteremtés	25n	1/1/2013	2/4/2013								
3.2	régészeti feltárás	25n	1/1/2013	2/4/2013								
3.3	medélyalpozás	47n	2/5/2013	4/18/2013								
3.3.1	érvédelmi részal	3n	2/5/2013	2/7/2013								
3.3.2	hidt cölöplétele	1n	2/8/2013	2/8/2013								
3.3.3	cölöpléj tombalap készítése	1n	2/11/2013	2/11/2013								
3.3.4	földhorgonyok lefűzése	3n	2/12/2013	2/14/2013								
3.3.5	parafal, lépcső építése	17n	2/15/2013	3/11/2013								
3.3.6	hídgerkezlet	22n	3/12/2013	4/19/2013								
3.3.6.1	dúcolás	1n	3/12/2013	3/12/2013								
3.3.6.2	acélgerkezlet szerelése	13n	3/13/2013	3/29/2013								
3.3.6.3	beton járólapok	5n	4/1/2013	4/5/2013								
3.3.6.4	feszítésművek bekötése	2n	4/8/2013	4/9/2013								
3.3.6.5	dúcolás bontása	1n	4/10/2013	4/10/2013								
3.4	felületkezelés, korrózióvédelem	2n	4/11/2013	4/12/2013								
3.5	tereplépcső kialakítása	3n	4/15/2013	4/17/2013								
3.6	próbateljesítés	1n	4/18/2013	4/18/2013								
3.7	köztérrel-foglalás	237n	7/2/2012	5/28/2013								

